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ST
,e';:’n | J\‘ﬂ | SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026-68 L'an deux mille vingt-six et le dix-sept septembre a 18 h30,

Le Conseil Municipal de la Commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
Date convocation : 11/09/2026 | lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel SANCHEZ,
Maire.

Présents : M. Michel SANCHEZ, M. Vincent CANALS, Mme Christine PUECH, M.
Christian CASSAN, Mme Sabine RATIE, M. Christophe VIDAL, Mme Marie-
Agnés SCHERRER, M. Philippe BERTRAND, Mme Sylvie FITOUSSI, M.
Jean-Paul AUCOUTURIER, M. Manuel NIETO, Mme Armelie JULIEN, M.
Mathieu LABORDE, Mme Delphine GENEREUX, M. Olivier STROOBANTS

Absents - Excusés : M. Thomas PEIXOTO

Procurations : Mme Nathalie CERVERA donne procuration 8 M. Michel SANCHEZ
Mme Geneviéve CAUSSIDERY donne procuration a Mme Marie-Agnés
SCHERRER

M. Johan MOUISSON donne procuration 8 Mme Delphine GENEREUX

Elusenexercice: 19 | Objet : Régularisation a posteriori de la signature du maire et approbation de
Présents : 15 P'avenant

Absents : 1 n°2 du contrat gré a gré 2025-04 Installation des panneaux photovoltaiques,
Procurations : 3 e . "
Votants : 18 Secrétaire de séance : Vincent CANALS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-22 ;
VU le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L. 2194-1, R. 2194-1 et suivants ;

VU la délibération n° 2026-36 en date du 9 avril 2026 portant délégation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT, limitant le pouvoir de décision du Maire aux avenants
n'entrainant pas une augmentation ou une diminution du montant du contrat initial supérieure a5 % ;

VU le contrat n° 2025-04 relatif a I'installation de panneaux photovoltaiques en autoconsommation collective sur la
commune de Bassan », notifié le 28 avril 2025 a la SAS LDWATT pour un montant initial de 93 500,00 € HT (soit
112 200,00 € TTC) ;

CONSIDERANT que les études techniques et d'intégration menées par le titulaire, consolidées par les
préconisations du bureau de contrdle (DEKRA) et de I'assureur de la commune (SMACL), ont nécessité un
réajustement du projet portant sur 2 batiments municipaux pour une puissance d'environ 51 kWc ;

CONSIDERANT que ces adaptations techniques, associées aux intempéries hivernales et au calendrier électoral,
générent une prolongation des délais d'exécution portés a 65 semaines (échéance fin juillet 2026) ainsi qu'une
plus-value financiére nette de 6 000,00 € HT ;

CONSIDERANT que l'avenant n° 2 portes le montant total du marché de 93 500,00 € HT a 99 500,00 € HT (soit
119 400,00 € TTC), représentant une augmentation financiére de 6,42 % par rapport au montant du marché initial

CONSIDERANT que I'avenant n° 2 a été signé par Monsieur le Maire le 12 juin 2026 et que son incidence financiére
(+ 6,42 %) excéde le seuil de 5 % prévu par la délibération de délégation n° 2026-36 du 9 avril 2026 ;

CONSIDERANT qu'il appartient en conséquence au Conseil Municipal de se prononcer sur 'approbation de cet
avenant et de regulariser la situation résultant de sa signature ;

Le Conseil Municipal, aprés avoir entendu I’exposé de Monsieur le Maire et délibéré a 'unanimité
DECIDE

- DE PRENDRE ACTE de la signature par Monsieur le Maire, le 12 juin 2026, de I'avenant n° 2 au marché public
MAPA n° 2025-04 « Installation de panneaux photovoltaiques en autoconsommation collective » conclu avec la
SAS LDWATT
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- D’APPROUVER a titre de régularisation I'avenant n° 2 portant sur :

* L'adaptation du périmétre technique a 2 sites municipaux (salle des fétes et école) ;

* Laprolongation de la durée d'exécution du marché 3 65 semaines :

* Lamodification du montant du marché porté & 99 500,00 € HT (soit 119 400,00 € TTC),
representant une plus-value de 6 000,00 € HT (+ 6,42 %)

- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune de I'exercice en cours.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Mato Pour extrait conforme,

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte.

- Informe qu'en vertu du décret N° 83. 1025 du 29/11/83 concernant les relalions
entre 'administration et les usagers (art 9) (J.0. du 03/12/1983) modifiant le Décret
65.25 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matiére
administrative (Art 1 - A 16).

- Laprésente deliberation peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant
le Tribunal Administratif par le sile Internel www lelerecours fr, dans un délai de
DEUX MOIS & compler de la présente natification.

- Transmis au représentant de I'Etat, le 18 septembre 2026 .
- Affiché en mairie, le 18 septembre 2026 Michel SANCHEZ




